

Утверждаю  
директор Естремский А.В.



**Комплекс мер («дорожная карта»)**

**по созданию и функционированию в МБОУ Донской СОШ центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» в 2024 году**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок
1	Согласовать проект дизайна и зонирования помещений «Точка роста»	Директор Естремский А.В.	до 01.02.2024
2	Заключение контрактов для создания центра «Точка роста»	Заведующая хозяйством Бурмакова О.В.	февраль, апрель
3	Согласование инфраструктурного листа		не позднее 01.02.2024
4	Обучение и повышение квалификации педагогов центра «Точка роста»	Заместитель директора по УВР Бурда Т.В.	до 01.08.2024
5	Ремонт помещений центра «Точка роста», брендирование	Директор Естремский А.В. Заведующая хозяйством Бурмакова О.В.	до 01.06.2023
6	Мониторинг по приведению площадок Центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Директор Естремский А.В.	25 августа 2024
7	Начало работы Центра «Точка роста»	Директор Естремский А.В. Заместитель директора по УВР Бурда Т.В.	01.09.2024